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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispogtions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses néstnaitives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent :

Rénovation et restructuration de la maison du villge de Frémainville
Lieu(x) d'exécution : FREMAINVILLE 95 450
Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécificatiealsniques sont indiquées dans le Cahier des
Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont répartis en 7 lots :

Désignation

Démolitions/ Gros-ceuvre/ Carrelage/ Faux plafonds

Charpente/ Couverture/ Zinguerie

Menuiseries extérieures métalliques

Menuiseries bois intérieures

Electricité

Plomberie

~jo|lola|wn|k|E
]

Sols souples/ Peintures

Le lot principal est le lot 1.

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’oeuvre est assurée par :

Atelier d'Architecture Pascal MAQUIN et Jean-Paul PONS
24, rue Carnot
95430 AUVERS SUR OISE
Tél. 0130361170

La mission du maitre d’oeuvre est une mission éeba

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordinatiarchantier
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordamatiu chantier est assurée par :

le Maitre d’CEuvre.

1.4 - Contrble technique
Les travaux faisant I'objet du marché sont soumigontréle technique :

APAVE
Immeuble « le président »
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14, chaussée Jules César,
BP 235 OSNY
95 523 CERGY PONTOISE cedex
tél : 01 30 75 37 37

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrageaatréleur technique sont les suivantes :

Code Libellé

LP Solidité des ouvrages et des éléments d’équiptnaissociables indissociables

Av Stabilité des ouvrages avoisinants

Sei Sécurité des personnes dans les constructions

Hand | Accessibilité des constructions pour les peres handicapées

Consuel| Vérification des installations électriques

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protectide la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, lssimisde coordination sécurité et protection
de la santé pour cette opératiomieeau Il sera assurée par :

SMPC
M. Collinet
1, allée des Hétres
60 260 LAMORLAYE
tél : 03 44 54 93 87
tél: 06 08 69 00 13

1.6 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables endsaredressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la ligtiash judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marchéel va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du ofas.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir achteur adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s'’il entend exiger I'ekéoudu marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’'une procéduifiée sans administrateur si, en application
de l'article L627-2 du Code de commerce, le jugmmissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 dod€ de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence des@mtams le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation duché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudi€lai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur une prolongation, ou lui a impanti délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décisiol’administrateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiratidn délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire & aucune indemnite.
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En cas de liquidation judiciaire, la résiliation duarché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I'activitd'eletreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir
adjudicateur pourra accepter la continuation duch@pendant la période visée a la décision de
justice ou résilier le marché sans indemnité peduitllaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont les suégquair ordre de priorité :

A) Pieces patrticuliéres :

« L'acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses administrativescpliéties (C.C.A.P.)

e Le cahier des clauses techniques particulieres rakités et Lots (C.C.T.P.) et ses
documents annexés

* Le calendrier détaillé d’exécution, visé a I'ariel du C.C.A.P.

e La décomposition du prix global et forfaitaire

« Le plan général de coordination sécurité

B) Piéces générales

e Le cahier des clauses administratives général€sACd5.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par I'arrété du 08 septembd® 2

e Le cahier des clauses techniques générales (C.¢.apBlicables aux marchés publics de
travaux

e Le cahier des clauses spéciales des documentsgeebrunifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du léime de I'’économie, des finances et de la
privatisation

Nota: le cadre et les textes du code des marchés quitle peuvent étre utilisés par les
entreprises a des fins financiéres a I'encontrdadmaitrise d’ouvrage et d’ceuvre pour prétendre
ou obtenir tous types d’indemnités sur notammetgs retards d’exécution et de réception, des
travaux complémentaires non validés durant le deantin vice de forme... alors que le fond est
cohérent et juste.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

Nota:
Le taux de T.V.A. appliqué pour les travaux espeo.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du h@rseront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stifiois de I'acte d’engagement.

« en tenant compte des dépenses liées aux mesutiesllgres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du méréhl'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.
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« entenant compte des dépenses communes de chmetitonnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date degleature de I'offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes et définitifs non actualisable

3.3 - Répatrtition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux soptieables.

Se référer au C.C.T.P. pour les dépenses d’entretis installations.

En cas de non respect des exigences mentionnée<CallP., le maitre d’'oeuvre se réserve la
possibilité, aprés simple demande en rendez-voushdetier non suivie d'effet dans la semaine
suivante, de faire intervenir, aux frais des enmtsgs défaillantes, une entreprise de nettoyage
extérieure.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montantlinitiamarché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette etmgarantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire demeats.

Cette retenue de garantie peut étre remplacéeéudutitulaire par une garantie a premiéere
demande, constituée en totalité au plus tard &ata d laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du malciné@ sera par contre pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas itoéstou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acoegitprélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituegaramtie a premiere demande a la retenue de
garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indicationtraire dans I'acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérge®0 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du monitatial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale & douze mwiicette durée est supérieure a douze mois,
'avance est égale a 5,00 % d’une somme égale Zedois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté pamit® en oeuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque l@anbdes prestations exécutées par le

titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montatigirdu marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, touseses comprises, du marché.
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Ce remboursement s'effectue par précompte surolesngs dues ultérieurement au titulaire a
titre d’'acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s'il s’agit d’'un organisme publidoit justifier de la constitution d'une

garantie a premiere demande a concurrence de 190,00 montant de I'avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditiormup bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sousntiiteénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de lI'avance et conditidasversement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avegbaticularités détaillées a I'article 115 du Code
des marchés publics.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentdes demandes de paiement

Les demandes de paiemenseront présentées conformément a larticle 13.1CdD.A.G.-
Travaux . Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en unairg 2 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

* le nom et I'adresse du créancier ;

* le numéro du compte bancaire ou postal tel qutipedcisé sur I'acte d’engagement ;

* le numéro du marché ;

» la prestation exécutée ;

» le montant hors taxe de la prestation en quespoésaapplication de la variation de prix ;

* le prix des prestations accessoires ;

* J|e taux et le montant de la TVA ;

» |e montant total des prestations livrées ou exésuté

« la date de facturation.

Les demandes de paiement devront parvenir a I'sdrasivante :
Atelier d’Architecture Jean-Paul PONS et Pascal NUNQ

24, rue Carnot

95430 AUVERS SUR OISE

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) saitatit(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de &8 gp compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui deéfittlégal en vigueur a la date a laquelle les
intéréts moratoires auront commencé a courir, antgde deux points.

5.2 - Approvisionnements
Se référer au C.C.T.P.

5.3 - Tranches conditionnelles
Sans objet.
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5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-trastant
L’acte spécial annexé au marché, précise tous limmeats de l'article 114 du Code des
marchés publics et indique en outre pour les s@iisits a payer directement :
» La personne habilitée a donner les renseignemelasfs aux nantissements et cessions de
créances ;
* Le comptable assignataire des paiements ;
* Le compte a créditer.

En cas de cotraitance : La signature du projetédemipte par le mandataire vaut, pour celui-Ci
(si groupement d’entreprises conjointes) ou pouaqale cotraitant solidaire (si groupement
d’entreprises solidaires), acceptation du montaatampte ou de solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte aftérarce cotraitant.

En cas de sous-traitance du marché:

+ Pour les sous-traitants, le titulaire joint en deutxemplaire au projet de décompte une
demande de paiement indiquant la somme a réglelepaaitre de I'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné ; cette somme tient comptmed éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans le contrat de-t@itance et inclut la T.V.A.

+ Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, I'acceptatde la somme & payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’'une demande de paieméoitite en double exemplaire au
projet de décompte, signée par I'entrepreneur grayg a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par letrmade I'ouvrage au sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’'une éveetuéllision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et iteclUtV.A.

+ Si le titulaire qui a conclu le contrat de soustéirece n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également la demande de paiement

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I'ensemble des travauxstiptilé a I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s'insére dansdémi d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution qui sera jantannexe de ce présent C.C.A.P.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaborér pde responsable de la mission
d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) apodsisultation auprés des titulaires des
différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue lefféents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacies lots la durée et la date probable de départ
du délai d’exécution qui lui est propre ainsi qaallrée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions susiees du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calenddi&iaillé d’exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur gixirs au moins avant I'expiration de la
période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lothroence a la date d’effet de I'ordre de
service prescrivant au titulaire concerné de conugelexécution des travaux lui incombant.
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C) Au cours du chantier et avec I'accord des diffés titulaires concernés, le maitre d’oeuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécutiomdda limite du délai d’exécution de I'ensemble
des lots fixé a I'acte d’engagement.

D) Le calendrier initial visé au A), éventuellemenbdifié comme il est indiqué au D), est
notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution
Aucune stipulation particuliere.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'a@raent des travaux, une pénalité journaliére de
1/300 du montant hors taxe du marché, avec un ramiche 300,00 € H.T. par jour.

De méme, en cas de retard supérieur & 30 minutelabsence aux réunions de chantier, les
entreprises dont la présence est requise se vappliuer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée
a 300,00 Euros par retard ou absence.

Il n’est pas prévu de prime d’avance.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et prodits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge de®nasax et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de cesxrdgériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’'est pas laissé audite ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositiassdites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilipdsir I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier deseharg

Le cahier des charges désigne les matériaux, pgsoeucomposants de construction qui seront
fournis par le maitre de I'ouvrage et précise e et cadences de leur prise en charge ainsi que
les modalités de leur manutention et leur consienvat assurer par le titulaire.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matér produits
Se référer au C.C.T.P.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Le piguetage général sera effectué par I'entreppgae un géometre de son choix, ou sous sa
propre responsabilité. Un plan géomeétre des exstaaté établi par le maitre d’ouvrage.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exéauties travaux

Il est fixé une période de préparation commune s les marchés, comprise dans le délai
d’exécution des travaux. Sa durée est de 4 semaines

Elle commence a courir & compter d’'une date fixaegodre de service, cette date pouvant étre
postérieure a la notification du marché, conforménad’article 19.1 du C.C.A.G Travaux.
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Le maitre d'ceuvre a la charge d’élaborer, apresudtation des entreprises, le calendrier
détaillé d’exécution énonceé a l'article 6.1 du préésdocument.

Un programme d’exécution des travaux, accompagngrajet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a l'article 28.Z24C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Il est prévu par la section 5 du décret n°94-11526112.1994 modifié, I'établissement d'un
plan particulier de sécurité et de protection dedaté (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces aioliggasont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants). Ces plarfiquliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début gériade de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, ledommateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :

« Adaptation et modification du plan général de comtion en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conforméraar dispositions du décret n® 94-1159
du 26.12.94 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des tibuais sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui inconlaentitulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par Fimstion du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des trauadll@ésigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitreudtage et le maitre d’oeuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les inteaws, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'’il a définies, ainsi que des pragéd de travail et des obligations réglementaires
en matieres de sécurité et de protection de |& sh# travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) mebndga@curité ou la santé d’'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, enseseghent...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le dangeeut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnmaeR.S. :

* leP.P.S.PS.;

» tous les documents relatifs & la sécurité et adeeption de la santé des travailleurs ;

» laliste tenue a jour des personnes qu’il autaxisecéder au chantier ;

» dans les 5 jours qui suivent le début de la péramieréparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de I'ensemble des sotantsaguel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
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e tous les documents relatifs a la sécurité et artdeption de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;
» la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalitéiqures de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le dosuwigeé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

« de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’efta® intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

« de ses interventions au titre de la garantie dapachéevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la duréd’'@eeccution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matierealgité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout diffé entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S.
est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le tituldBe ioutes les observations consignées dans
le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sousditants

Le titulaire s’engage a introduire dans les costd sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 ddé&gEmbre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indiqu#,ysa lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs acces a partir de I'entréehdntier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs datesédéisation ; ces dates doivent étre telles gse le
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le clearstbient toujours adaptées aux effectifs.

L'acces aux locaux du personnel doit étre assunguidel’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du pdavue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fix@e300,00 Euros, sans mise en demeure
préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.GATravaux, en cas de non respect des délais
fixés par I'article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions detitde L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’'assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadrd’edécution marché pour répertorier
'ensemble des documents émis ou regus par leerditieuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spétiditatechniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulairgoeimis, avec les notes de calcul et les étuddétad,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécut

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec @gservations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.
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La fourniture de tous ces documents est effectuses des conditions de l'article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d'exécution et spécifications aages du chantier doivent étre visés par le
contréleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chanter

11.1 - Installations de chantier

Conformément a larticle 31.1 C.C.A.G.-Travaux, tialaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien deisstllations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Sauf indications contraire du maitre d’ouvragentfeprise a sa charge I'évacuation de ses
déblais dans les décharges appropriées.

11.3 - Signalisation des chantiers

La signalisation du chantier dans les zones insérgsla circulation sur les voies publiques sera
réalisée par I'entrepreneur sous son entiére reapdité en accord avec les autorités compétentes.
Toutes dispositions seront prises pour interdirecks au public a l'intérieur du chantier

.11.4 - Application de réglementations spécifiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiqueslispssitions particulieres visées a l'article 84 d
CCAG qui sont a respecter par les entrepreneurslpsuransports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les trasamnt, celles notamment découlant du respect de la
réglementation communale et des dispositions stifiués limitations de charge et de vitesse.

Article 12 : Dispositions particulieres a I'achéverant du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travauxyé&orisation ou I’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché, est deslgonsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant«qlétenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de s&shdts en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes réstidences interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementagwonvigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il galefment de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracgabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantigertise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier ethaise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris daiélded’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 joursomngter de la date de la notification de la
décision de réception, les titulaires devront avioir de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront ét@ésqar le chantier, en particulier en ce qui
concerne les conditions éventuellement décritgarésent C.C.A.P.
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En cas de retard, ces opérations seront faitesfraisx du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a larticle 37 du C.C.A.G.\Jaax, sans préjudice d'une pénalité de
500,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en couniidaux

Les essais et controles d'ouvrages ou parties rdigeprévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G. ou les C.C.T.P. seront demandés par lerédiOeuvre et par un Bureau de Controle
Technique missionnés par le Maitre de I'Ouvrage.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre lesuthents prévus a l'article 40 du C.C.A.G..
Les délais et modalités de remise des documentialples sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutésremig au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervetditérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et aldcesnents a fournir apres exécution par le
ou les titulaires, conformément a l'article 40 duC@.G.-Travaux, une retenue égale a
1 000,00 Euros sera opérée, dans les conditigndéstis a I'article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur
les sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations endmglépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a $giom d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception
Par dérogation aux articles 41.1 & 41.3 du C.CAr@vaux :

« la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble tlavaux (tous lots confondus) ; elle
prend effet a la date de cet achévement ;

< chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateureeiaitre d’'oeuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achewsnaltre d’'oeuvre aura a charge de
provoquer les opérations de réception lorsque derde des travaux sera achevé.
Postérieurement a cette action la procédure dtiénese déroule, simultanément pour tous
les lots considérés, comme il est stipulé a I'eertitl du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Réception partielle et prise de possessititiaée
Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages aies d’ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I'article 4U1C.C.A.G.-Travaux.
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14.2 - Garanties particulieres
Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la inatibn du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire, le mandatainsi que les co-traitants doivent justifier
gu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité atmulant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidentdeudommages causés par I'exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennalgacdues responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1492du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, reéatia la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét géndrat le pouvoir adjudicateur, le titulaire perceara
titre d'indemnisation une somme forfaitaire caleulén appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestatadmises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documettsreseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de ipedds piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou
D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément @itk 46-1.1° du Code des marchés publics, il
sera fait application aux torts du titulaire deaditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Mesure d’éviction a I'encontre du perennel

Pour insubordination, incapacité ou défaut de péolde maitre d’'ceuvre a le droit d'exiger de
I'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateli@asbureaux, toute personne qu’il emploie.
« En complément du CCAP actuellement en viguetoretspondant au CCAP Travaux dt janvier 2010 ».

Article 17 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitéassdles articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants (annexe) :

L'article 2 b déroge a l'article 2 du C.C.A.G Trana

L'article 6.3 déroge a I'article 20.1 du C.C.A.Gavaux
L'article 9.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.Gavaux
L'article 9.2 déroge a I'article 48.1 du C.C.A.GaVaux
L'article 12.2 déroge a I'article 37 du C.C.A.G.avaux
L'article 13.1 déroge a l'article 41.1 a 41.3 dC\.G. Travaux
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